



Sprostowanie do komunikatu Komisji przedstawiającego aktualizację na 2023 r. wieloletniego planu wdrażania europejskiego systemu morskich pojedynczych punktów kontaktowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, C/2023/100, 6 października 2023 r.)

Strony 5 i 6, „Szczegółowy harmonogram”, tabela otrzymuje brzmienie:

„Wspólne komponenty i usługi	Poziom bazowy								
	2023			2024				2025	
	2. kw.	3. kw.	4. kw.	1. kw.	2. kw.	3. kw.	4. kw.	1. kw.	2. kw.
Moduł interfejsu sprawozdawczości (RIM)									
Uruchomienie RIM z walidacją nadawcy									
Komunikaty dotyczące formalności MIG									
Komunikaty dotyczące odpowiedzi MIG									
Uruchomienie RIM z walidacją syntaktyczną ⁽⁹⁾									
Integracja z systemami państw członkowskich i testy ⁽¹⁰⁾									
URAM									
Instrukcje obsługi usług URAM									
Usługa walidacyjna URAM S2S									
Centralny rejestr nadawców									
Transformacja i integracja RIM z systemami państw członkowskich ⁽¹⁰⁾									
Wspólna usługa adresowania (CAS)									
Opracowanie specyfikacji									
Opracowanie i testowanie (integracja z RIM)									
Baza danych statków europejskiego systemu morskich pojedynczych punktów kontaktowych (ESD)									
Zbiór danych referencyjnych i SIG									
Opracowanie centralnej bazy danych									
Integracja z systemami państw członkowskich									
Próby rozruchowe									

⁽⁹⁾ RIM opracowany ściśle według specyfikacji RIM.

⁽¹⁰⁾ Centralne usługi URAM będą dostępne wyłącznie podczas testów odbiorczych w trakcie włączania do RIM państw członkowskich.

Wspólna baza danych dotyczących lokalizacji (CLD)									
Zbiór danych referencyjnych i SIG									
Opracowanie centralnej bazy danych									
Integracja z systemami państw członkowskich									
	Próby rozruchowe								
Wspólna baza danych dotyczących towarów niebezpiecznych (CHD)									
Zbiór danych referencyjnych i SIG									
Opracowanie centralnej bazy danych									
Integracja z systemami państw członkowskich									
	Próby rozruchowe								
Wspólna baza danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny na statkach (SSD) ⁽¹⁾									
Opracowanie specyfikacji									

⁽¹⁾ Kolejne kroki zostaną ustalone na późniejszym etapie.”